CONSORZIO PARCO LURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

Deliberazione n. 23 del 30-07-2018

OGGETTO:	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI DI "CONNESSIONE ECOLOGICO-FRUITIVA NEL COMUNE DI CERMENATE TRA IL PARCO DEL LURA ED IL PARCO DELLA BRUGHIERA BRIANTEA"

Il giorno trenta del mese di luglio alle ore 21:00 a seguito di regolare convocazione, si è riunito presso gli Uffici del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione Consortile. La seduta è in sessione .

Risultano:

Carica	*Comune*	*Nome*	*Note*
Presidente	Cadorago	Cairoli Giuseppe	presente
Consigliere	Bregnano	Mastice Edoardo	presente
Consigliere	Caronno Pertusella	Debellini Claudia	assente
Consigliere	Cassina Rizzardi	Bulgarelli Emanuele	presente
Consigliere	Cermenate	Lopresti Davide	presente
Consigliere	Garbagnate Milanese	Toresini Mauro	presente
Consigliere	Guanzate	Pietrobon Matteo	Assente giustificato
Consigliere	Lainate	Dell'Acqua Franco	presente
Consigliere	Lomazzo	Lopez Nunes Fabio	presente
Consigliere	Rovellasca	Clerici Sara	Assente giustificato
Consigliere	Rovello Porro	Sozzi Federico	assente
Consigliere	Saronno	Sinelli Matteo Luigi	presente

Partecipa la dr.ssa Paola Cavadini in qualità di Segretario Consortile. È presente il Direttore Arch. Francesco Occhiuto. Il Sig. Giuseppe Cairoli, in qualità di Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica iscritta all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

Il rappresentate del Comune di Cassina Rizzardi a fine presentazione del punto all'ordine del giorno, si astiene, come da espresso mandato del Commissario prefettizio che regge il Comune.

Visti:
- il D.lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la L.R. 4.3.2009, n. 3, recante "Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- il D.lgs. 22.1.2004, n. 42 e s.m.i., Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- la L.R. 11.3.2005, n. 12 e s.m.i., recante la "Legge per il governo del territorio";
- la L.R. 30.11.1983 n. 86, la L.R. 5.1.2000 n. 1, norme di riferimento per i PLIS, come modificata e integrata con la Legge Regionale 4 agosto 2011, n. 12.
- la L.R. n.28 del 17.11.2016 Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette ed altre forme di tutela presenti sul territorio.
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- lo Statuto vigente del Consorzio Parco del Lura, sottoscritto il 17.05.2016 e pubblicato sul BURL n. 21 del 25.05.2016;

Richiamati:
- lo Statuto vigente del Consorzio Parco del Lura, sottoscritto il 13.04.2011 e pubblicato sul BURL n. 17 del 27.04.2011;
- il Piano Territoriale Regionale e il Piano Paesistico Regionale, che individua nell'area oggetto di studio un elemento di secondo livello ed un varco della Rete Ecologica Regionale;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Como, che individua nell'area oggetto di studio un corridoio ecologico della Rete Ecologica Provinciale;
- il Piano di Governo del Territorio del Comune di Cermenate, che individua nell'area in oggetto un ambito agricolo di salvaguardia attraversato dal corridoio ecologico di collegamento tra il Parco del Lura ed il Parco della Brughiera Briantea;

Dato atto che:
- con Determinazione n. 109/104/FO in data 05.07.2012 è stato affidato allo studio tecnico "Laboratorio di Architettura" di arch. Corrado Tagliabue e arch. Claudio Radice di Cantù (Co) l'incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la "Connessione ecologico-fruitiva nel Comune di Cermenate tra il Parco del Lura ed il Parco della Bruighiera Briantea";
- con Deliberazione di Giunta del Comune di Cermenate n. 27 del 15.02.2017 si approvava il progetto esecutivo "Connessione ecologico-fruitiva nel Comune di Cermenate tra il Parco del Lura ed il Parco della Brughiera Briantea";
- con Deliberazione di C.d.a. del Consorzio n. 20 del 26.04.2017 si approvava il progetto esecutivo "Connessione ecologico-fruitiva nel Comune di Cermenate tra il Parco del Lura ed il Parco della Brughiera Briantea";
- con Determinazione n. 137/131/FO del 13.11.2017 i lavori del progetto "Connessione ecologico-fruitiva nel Comune di Cermenate tra il Parco del Lura ed il Parco della Bruighiera Briantea" venivano aggiudicati all'ATI Impresa Edile Stradale F.lli Massai Srl di Grosseto – ditta

Granchi Srl di Pomarance per una spesa netta contrattuale di Euro 331.185,39 di cui Euro 307.342,87 al netto del ribasso del 33,871% ed Euro 23.842,52 per gli oneri della sicurezza, oltre IVA nella misura di legge;
- il contratto è stato sottoscritto in data 06.12.2017 e registrato con n. Repertorio 47/2017;
- i lavori sono iniziati il giorno 08.01.2018;

Vista la Relazione di aggiornamento sullo stato di attuazione del procedimento relativa alle "CONNESSIONE ECOLOGICO-FRUITIVA NEL COMUNE DI CERMENATE TRA IL PARCO DEL LURA ED IL PARCO DELLA BRUGHIERA BRIANTEA" redatta dall'arch. Francesco Occhiuto - in qualità di Responsabile del Procedimento (RUP), a tutto il 27 luglio 2018 dal quale risulta altresì rideterminato il Q.E. alle voci relative alle somme a disposizione:

-Risoluzioni Interferenze;
-Spese tecniche;
-Acquisizione aree;
- Comunicazione, pubblicazioni, lavori in economia;

Atteso che durante l'esecuzione dei lavori è stata riscontrata la necessità di eseguire opere in aggiunta e/o in variante al progetto come previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, ovvero:

a) tratto "T1": verifica e quantificazione opere di asfaltatura;
b) tratti "T2-T4": formazione di cassetto stradale;
c) tratto "T2": adeguamento con livellette sezione cassonetto stradale;
d) tratti "T5-T6-T7-T8-T9-T10": modifica sezione cassonetto stradale ;
e) tratti "T5-T6-T7": posa di tessuto geotessile;
f) tratti "T5-T6": canalizzazione e tubazioni;
g) tratto "T7": variazione parziale del tracciato;
h) tratto "T10": opere di canalizzazione acque sorgive;
i) tratto "att3 – sottopasso S.P. 35": da struttura prefabbricata a struttura eseguita in opera con spinta, oltre al recepimento della prescrizioni della Provincia di Como;
j) tratto "att3 – sottopasso S.P. 35": modifica della rete di raccolta delle acque del sottopasso e della recinzione e delimitazione della pista ciclabile;
k) tratti "T2-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T12-T13": modifica finitura manto pista ciclabile;
l) opere a verde : modifiche ed integrazioni;

Visti i seguenti atti che compongono la perizia suppletiva e di variante, trasmessi dalla Direzione Lavori in data 26.07.2018 (prot. n. 1101/2018/5.4.50), che prevedono un importo dei lavori in variante, già al netto del ribasso d'asta, pari ad Euro 49.433,00:
- Allegato 01_Relazione di variante;
- Allegato 02_ Computo metrico estimativo;
- Allegato 03_Quadro economico di raffronto;
- Allegato 04_Schema di atto di sottomissione;
- Allegato 05_Verbale di concordamento nuovi;

Considerato che importo della variante è contenuta nel 15% dell'importo netto contrattuale;

Dato atto che il quadro economico complessivo del progetto è rideterminato come segue:

	Post aggiudicazione	rideterminato RUP	Rideterminato VARIANTE	Raffronto
IMPORTO DEI LAVORI				
importo opere con IVA 10%	€ 261.046,44	€ 261.046,44	€ 305.608,73	€ 44.562,29
importo opere con IVA 22%	€ 46.296,43	€ 46.296,43	€ 48.448,79	€ 2.152,36
oneri sicurezza diretti	€ 3.637,75	€ 3.637,75	€ 6.356,10	€ 2.718,35
oneri sicurezza specifici	€ 20.204,77	€ 20.204,77	€ 20.204,77	€ 0,00
SOMME A DISPOSIZIONE				
IMPREVISTI	€ 8.998,82	€ 8.998,82	€ 8.998,82	€ 0,00
RISOLUZIONE INTERFERENZE	€ 9.000,00	€ 52.078,24	€ 52.078,24	€ 0,00
IVA 10% opere	€ 26.104,64	€ 26.104,64	€ 30.560,87	€ 4.456,23
IVA 22% opere	€ 10.185,21	€ 10.185,21	€ 10.658,73	€ 473,52
22% oneri fiscali sicurezza diretti	€ 800,31	€ 800,31	€ 1.398,34	€ 598,03
22% oneri fiscali sicurezza specifici	€ 4.445,05	€ 4.445,05	€ 4.445,05	€ 0,00
SPESE TECNICHE E INCENTIVI	€ 114.773,33	€ 105.536,59	€ 105.536,59	€ 0,00
ACQUISIZIONE AREE E ATTI	€ 238.500,00	€ 204.192,70	€ 204.192,70	€ 0,00
Comunicazione, pubblicazioni, lavori in economia	€ 5.000,00	€ 11.296,50	€ 11.296,50	€ 0,00
Economie da ribasso e avanzo	€ 176.007,26	€ 170.176,55	€ 115.215,76	€ 54.960,78
TOTALE GENERALE	€ 925.000,00	€ 925.000,00	€ 925.000,00	

Dato atto che la spesa per le opere oggetto di variante trova copertura nelle economie di ribasso del quadro economico dell'opera .

Visti:
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore Consortile, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49 del D.lgs.18.08.2000 n. 267;

Ritenuto di approvare la perizia suppletiva costituita dagli elaborati sopra indicati;;

Con voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 1 dei presenti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) prendere atto della la Relazione di accompagnamento sullo stato di attuazione del procedimento relativa alle "CONNESSIONE ECOLOGICO-FRUITIVA NEL COMUNE DI CERMENATE TRA IL PARCO DEL LURA ED IL PARCO DELLA BRUGHIERA BRIANTEA" redatta dall'arch. Francesco Occhiuto - in qualità di Responsabile del Procedimento (RUP), a tutto il 27 luglio 2018;

2) di approvare la perizia suppletiva così come costituita dagli atti indicati in premessa dei lavori di "CONNESSIONE ECOLOGICO-FRUITIVA NEL COMUNE DI CERMENATE TRA IL PARCO DEL LURA ED IL PARCO DELLA BRUGHIERA BRIANTEA" redatta redatto dallo studio "Laboratorio di Architettura" dell'importo complessivo di € 49.433,00 e composto dagli elaborati indicati nelle premesse;

3) di dare atto che la spesa per le opere oggetto di variante trova copertura nelle economie di ribasso ed è prevista nel quadro economico di progetto come da Q.E. rideterminato;

4) con successiva votazione si approva, con astensione del Comune di Cassina Rizzardi, il Consiglio di Amministrazione delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Cairoli Giuseppe

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Cavadini Dr.ssa Paola

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i