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INTRODUZIONE 
 
Il progetto “Collegamento a rete tra il Parco del Lura e le Aree Protette limitrofe: individuazione di 
corridoi ecologico-fruitivi e attuazione di un progetto pilota nel Comune di Cermenate” è stato co-
finanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del bando “Tutelare e Valorizzare la Bioversità” – 
anno 2011 (pratica n. 1066). 
 
Il progetto è iniziato in data 01/02/2012 e si è concluso in data 28/11/2018. 
Sono state inviate n. 4 richieste di ridefinizione, riguardanti n. 2 modifiche al piano economico e n. 
4 modifiche ai tempi, ovvero: 

1. posticipo dell’inizio dal 01/01/2012 al 01/02/2012; 
2. posticipo della conclusione dal 31/01/2014 al 31/01/2015 (+ 12 mesi); 
3. posticipo della conclusione dal 31/01/2015 al 31/07/2017 (+ 30 mesi); 
4. posticipo della conclusione dal 31/07/2017 al 30/09/2018 (+ 44 mesi). 

 
L’importo totale del progetto è pari ad Euro 886.00,00 ed è così finanziato: 

- per Euro 360.000,00 da Fondazione Cariplo; 
- per Euro 45.000,00 dal Consorzio Parco del Lura; 
- per Euro 481.000,00 dal Comune di Cermenate. 

Il contributo del Comune di Cermenate è rappresentato dal budget per l’attuazione delle opere di 
compensazione ambientale dell’Autostrada Pedemontana Lombarda (progetto locale n. 12 e 
misura compensativa n. 11). 
In data 18/02/2014 è stata inviata una richiesta di erogazione del contributo in acconto, pari ad 
Euro 65.123,92, per un totale di spese sostenute pari ad Euro 91.971,30. 
L’importo erogato in acconto da parte di Fondazione Cariplo è stato pari ad Euro 37.371,00. 
 
Il progetto si divide in due macro-azioni: 
1. redazione di uno studio di fattibilità sui corridoi ecologici; 
2. attuazione di interventi per il potenziamento del corridoio ecologico tra il Parco del Lura ed il 

Parco della Brughiera Briantea nel Comune di Cermenate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
 
 

 
MACRO-AZIONE 1 – LO STUDIO DI FATTIBILITÀ SUI CORRIDOI ECOLOGICI 
 
Attività b.1 - verifica delle connessioni ecologiche (corridoi e varchi) in base al disegno della Rete 
Ecologica Regionale e delle Reti Ecologiche Provinciali. 
Con questa sub-attività si sono volute individuare, a livello cartografico, tutte le potenziali 
connessioni ecologiche che interessano il Parco del Lura: in totale 53 distribuite su 33 Comuni e 
che coinvolgono 8 Aree Protette. Si è inoltre calcolato un ”indice di sigillatura del perimetro” per 
valutare la progressiva chiusura dei varchi tra il Parco e le aree naturali limitrofe, analizzando il 
consumo di suolo nell’intorno del perimetro del Parco dal 1954 al 2007. 
 
Attività b.2 - caratterizzazione delle connessioni ecologiche residue. 
All’interno delle connessioni potenziali individuate si sono svolti dei rilievi in situ per individuare 
quali di queste fossero effettivamente attive per la circolazione della fauna (anche tramite l’utilizzo 
di fototrappole); inoltre si sono anche verificate le potenziali connessioni fruitive individuate ex-
novo o da studi pregressi (Veluplan). 
Alle connessioni attive è stato applicato inoltre un metodo di classificazione che ha permesso di 
individuare quelle più importanti. 
 
Attività b.3 - elaborazione bozza di masterplan per il potenziamento delle connessioni ecologiche 
residue. 
Il masterplan è composto da due tipi di schede: quelle riportanti le azioni suggerite per il 
mantenimento e potenziamento delle connessioni attive (schede-interventi) e quelle descrittive 
delle singole azioni (schede tecniche). 
Si è inoltre valutata la fattibilità degli interventi proposti, sia a livello urbanistico che tecnico. 
 
Attività b.4 - condivisione bozza di masterplan con uffici tecnici comunali e provinciali. 
Gli obiettivi del progetto e la bozza del masterplan sono stati condivisi con gli uffici tecnici 
comunali, le Province e le Aree Protette coinvolte con un incontro in data 13 febbraio 2013. 
L’incontro, durante il quale si è distribuito del materiale relativo al progetto, ha consentito di iniziare 
una fase di confronto circa le potenzialità e le criticità degli interventi proposti, anche in relazione a 
studi analoghi in atto nel medesimo territorio (progetto “La cerniera verde del nord-ovest” – 
connessione con il Parco delle Groane tra i Comuni di Cesate, Solaro e Caronno Pertusella). 
 
Attività b.5 - elaborazione della versione definitiva del masterplan. 
Lo studio di fattibilità “Luranet-plan” è stato stampato e distribuito ai Comuni, alle Province e alle 
Aree Protette coinvolte nella fase partecipativa. 
 
Attività b.6 - comunicazione ai portatori di interesse. 
I contenuti dello studio sono stati comunicati attraverso: articoli e comunicati stampa sul sito web 
del Parco e sulla stampa locale, sui giornalini comunali e tramite le attività di educazione 
ambientale (progetti didattici “Mettiamoci in viaggio”, “Banca del seme” e “La biodiversità”). 
 
Attività b.7 - organizzazione di un corso sulle reti ecologiche per tecnici comunali e provinciali. 
Il corso si è svolto dal 7 al 9 maggio 2013 ed ha visto la partecipazione di circa 100 persone; il 
programma ha affrontato il tema delle reti ecologiche con un approccio multidisciplinare, grazie ad 
un corpo docente composto da professori universitari, funzionari provinciali, architetti, dottori 
forestali, naturalisti, paesaggisti, nonché associazioni che hanno portato come contributo la 
propria esperienza su progetti analoghi. 



                 
 
 

Durante il corso i partecipanti hanno potuto svolgere un sopralluogo nell’area del corridoio 
ecologico di Cermenate, partecipando poi ad una fase di co-progettazione degli interventi previsti. 
 
 
Per i risultati della macro-azione n. 1 si vedano gli allegati n. 1 e 2. 
 



                 
 
 

MACRO-AZIONE 2 – IL PROGETTO PILOTA IN COMUNE DI CERMENATE 
 
La connessione ecologico-fruitiva tra il Parco del Lura ed il Parco della Brughiera Briantea nel 
Comune di Cermenate è un progetto di attuazione della Rete Ecologica Regionale e della Rete 
Ecologica Provinciale. L’opera è stata individuata quale compensazione ambientale per la 
realizzazione dell’Autostrada Pedemontana Lombarda (progetto locale n. 12 e misura 
compensativa n. 11). 
 
La macro-azione n. 2 si suddivide nelle seguenti attività: 
c1) realizzazione di aree umide; 
c2) realizzazione di tunnel e attraversamenti ciclabili e faunistici; 
c3) creazione e potenziamento di siepi, filari e fasce ecotonali; 
c4) realizzazione di un percorso ciclopedonale tra i Parchi; 
c5) monitoraggio faunistico post-interventi. 
Queste attività sono state realizzate nell’arco dell’anno 2018, dopo una lunga fase preparatoria 
riguardante la progettazione, l’acquisizione delle autorizzazioni, l’acquisizione delle aree, la 
validazione del progetto e l’appalto. 
Di seguito si descrivono nel dettaglio i vari passaggi di questa fase. 
 
 
1) INCARICO PER LA PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI – COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA 
L’incarico professionale per la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del 
progetto esecutivo, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione è stato affidato allo studio “Laboratorio di architettura” di 
arch. Corrado Tagliabue e arch. Claudio Radice con sede in Cantù. 
L’affidamento è avvenuto con Determinazione n. 109/104/FO del 05/07/2012, per un importo di 
Euro 46.560,80. 
 
2) PROGETTO PRELIMINARE 
Il progetto preliminare dell’opera è stato consegnato dai progettisti al Consorzio in data 
30/01/2013. 
L’importo complessivo da quadro economico risultava essere pari ad Euro 760.000, di cui Euro 
540.000 per lavori ed Euro 220.000 come somme a disposizione. 
Il progetto preliminare è stato approvato dal Consorzio con Deliberazione di C.d.A. n. 8 del 
04/02/2013. 
Il Comune di Cermenate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 04/12/2013 prendeva 
atto dei contenuti del progetto preliminare formulando alcune osservazioni, tra cui quella di 
procedere con la progettazione dell’opera per lotti, a causa della non immediata disponibilità della 
somma delle compensazioni ambientali per l’Autostrada Pedemontana. 
Il Comune di Cermenate quindi, con nota prot. 2487 del 20/02/2014, si impegnava ad 
incrementare il cofinanziamento del progetto per Euro 195.000, di cui Euro 165.000 destinate 
all’acquisizione delle aree. Il Comune stesso si impegnava ad acquisire le aree necessarie e 
successivamente a metterle a disposizione del Consorzio. 
 
3) SCHEMA DI PROGETTO DEFINITIVO 
Lo schema di progetto definitivo è stato consegnato dai progettisti al Consorzio in data 
21/02/2014. 
L’importo complessivo da quadro economico risultava essere pari ad Euro 925.000, di cui Euro 
496.512,25 per lavori ed Euro 428.487,75 come somme a disposizione. 



                 
 
 

L’importo dei lavori per i lotti n. 1 e 2 ammontava ad Euro 444.000, ed era finanziato con le 
somme di Fondazione Cariplo per Euro 279.000 e del Comune di Cermenate per Euro 165.000. 
L’importo dei lavori per il lotto n. 3 ammontava ad Euro 481.000 e veniva finanziato con la somma 
di Autostrada Pedemontana Lombarda. 
Lo schema di progetto definitivo è stato approvato dal Consorzio con Deliberazione di C.d.A. n. 14 
del 03/04/2014. 
Lo schema di progetto definitivo è stato approvato dal Comune di Cermenate con Deliberazione di 
Giunta n. 63 del 17/04/2014. 
 
4) PROGETTO DEFINITIVO, CONVENZIONE TRA COMUNE DI CERMENATE E AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA S.P.A., ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CONSORZIO E COMUNE DI 
CERMENATE  
Successivamente all’approvazione dello schema di progetto definitivo, la Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda ha manifestato la necessità che il progetto definitivo venisse rielaborato 
in modo unitario. Inoltre, la società A.P.L. ha elaborato una convenzione per regolare i rapporti con 
il Comune di Cermenate per l’attuazione delle opere di compensazione dell’Autostrada - Misura 
Compensativa n. 11 (vedere allegato n. 3). 
Il Comune di Cermenate e il Consorzio, designato quale Ente attuatore della Misura 
Compensativa n. 11, hanno dovuto quindi elaborare uno schema di Accordo di collaborazione fra 
Enti, richiamando la suddetta convenzione (ved. allegato n. 4). 
Il progetto definitivo unitario è stato consegnato dai progettisti al Consorzio in data 10/12/2014. 
L’importo complessivo da quadro economico risultava essere pari ad Euro 925.000, di cui Euro 
496.512,25 per lavori ed Euro 428.487,75 come somme a disposizione. 
Il Comune di Cermenate, con Deliberazione di Giunta n. 220 del 18/12/2014, ha approvato il 
progetto definitivo, lo schema di convenzione con Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e lo 
schema di Accordo di collaborazione con il Consorzio Parco del Lura. 
Il Consorzio, con Deliberazione di C.d.A. n. 3 del 12/01/2015, ha approvato il progetto definitivo e 
lo schema di Accordo di collaborazione con il Comune di Cermenate. 
 
5) VARIANTE AL P.G.T. E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL’OPERA 
Al fine di reiterare il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree da acquisire per la realizzazione 
dell’opera, si è dovuta approvare una variante parziale al Piano dei Servizi del Piano di Governo 
del Territorio del Comune di Cermenate, in quanto, alla data di approvazione del progetto 
definitivo, risultava trascorsa la durata di cinque anni. 
Tale variante è stata definitivamente approvata dal Comune di Cermenate con Deliberazione di 
Consiglio n. 47 del 30/09/2015, ed è stata pubblicata sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 49 del 
02/12/2015. 
Quindi, il Comune di Cermenate con Deliberazione di Giunta n. 196 del 16/12/2015, ha provveduto 
a ri-approvare il progetto definitivo dichiarando la pubblica utilità dell’opera, ai sensi della 
normativa sugli espropri. 
 
6) ACQUISIZIONE DELLE AREE 
Per la realizzazione dell’opera è stato necessario acquisire n. 25 mappali o porzioni di essi, per un 
totale di 13.071,48 mq e una somma stimata di Euro 238.500. 
Il Consorzio si è occupato dei frazionamenti, mentre la procedura di acquisizione delle aree è stata 
effettuata dal Comune di Cermenate.  
La consegna delle aree al Consorzio è avvenuta nel maggio 2017. 
 
 
 



                 
 
 

7) ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI 
Al fine della realizzazione dell’opera si sono dovute acquisire le seguenti autorizzazioni: 
- Provincia di Como, Settore Aree Protette e Reti Ecologiche: autorizzazione paesaggistica per la 
trasformazione del bosco (n. 82 del 28/09/2016); 
- U.T.R. Insubria, sede di Como: autorizzazione forestale per la trasformazione del bosco (n. 199 
del 13/01/2017); 
- Provincia di Como, Settore Viabilità: nulla osta per occupazione permanente e prescrizioni 
tecniche ai lavori per la formazione del sottopasso alla S.S. 35 (prot. n. 28108 del 19/07/2018); 
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Provincia di Como: nulla osta per lo 
scavo della S.S. 35 (prevista l’assistenza dell’archeologo). 
 
8) PROGETTO ESECUTIVO E VERIFICA 
La bozza del progetto esecutivo è stato consegnato dai progettisti al Consorzio in data 
10/11/2016. 
L’importo complessivo da quadro economico risultava essere pari ad Euro 925.000, di cui Euro 
490.374,45 per lavori ed Euro 434.625,55 come somme a disposizione. 
La bozza del progetto esecutivo è stata sottoposta alla verifica di un soggetto esterno all’Ente. 
La versione definitiva del progetto esecutivo, aggiornata con le indicazioni della verifica, è stata 
consegnata dai progettisti in data 27/01/2017. 
Con Determinazione del Direttore Consortile n. 16/14/FO del 08/02/2017 veniva approvato il 
verbale di validazione del progetto esecutivo, demandando l’approvazione dello stesso al Comune 
di Cermenate e al C.d.A del Consorzio (ved. allegato n. 5). 
Il progetto esecutivo è stato approvato dal Comune di Cermenate con Deliberazione di Giunta n. 
27 del 15/02/2017 (ved. allegato n. 6). 
Il progetto esecutivo è stato approvato dal Consorzio con Deliberazione di C.d.A. n. 20 del 
26/04/2017. 
 
9) GARA D’APPALTO DEI LAVORI 
L’affidamento dei lavori è avvenuto mediante procedura aperta avvalendosi della Centrale Unica di 
Committenza istituita presso il Comune di Saronno. Tale procedura è stata avviata con 
Determinazione a contrarre n. 88/84/FO del 27/06/2017 
Con Determinazione del Direttore Consortile n. 137/131/FO del 13/11/2017 veniva approvata la 
proposta di aggiudicazione della Centrale Unica di Comittenza, provvedendo all’aggiucazione 
definitiva dei lavori all’A.T.I. composta da Impresa Edile Stradale F.lli Massai di Grosseto e 
Granchi s.rl. di Pomarance, per un importo, al netto del ribasso del 33,871 %, pari ad Euro 
307.342,87 oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 23.842,52 e I.V.A. 
Il contratto d’appalto è stato sottoscritto in data 06/12/2017 (n. rep. 47/2017) ed è stato registrato 
presso l’Agenzia delle Entrate in data 18/12/2017. 
 
10) ESECUZIONE DEI LAVORI 
In data 21/12/2017 il R.U.P. arch. Francesco Occhiuto autorizzava lo studio “Laboratorio di 
Architettura” nella persona del Direttore dei Lavori arch. Claudio Radice, a procedere alla formale 
consegna dei lavori appaltati. 
Il verbale di consegna dei lavori veniva sottoscritto in data 08/01/2018, assegnando per 
l’esecuzione n. 270 giorni (termine fissato al 04/10/2018). 
Con Determinazione del Direttore Consortile n. 3/3/FO del 16.01.2018 veniva affidato al dott. 
Mario Paganini di Legnano l’incarico professionale per la direzione operativa degli aspetti 
agronomico-forestali dell’opera. 
Si è reso necessario assumere impegni di spesa per alcuni interventi di risoluzione delle 
interferenze dei sottoservizi, riguardanti: 



                 
 
 

- la rete di distribuzione elettrica e di illuminazione pubblica in Via Martiri della Libertà; 
- lo spostamento di un palo della rete telefonica lungo la S.S. 35; 
- lo spostamento di un palo di illuminazione pubblica lungo la S.S. 35; 
- la rete di telecomunicazioni in fibra ottica lungo la S.S. 35; 
- la deviazione di due tubazioni della rete acquedottistica; 
- la caratterizzazione di un cumulo di materiale abbandonato. 

Si è reso inoltre necessario eseguire alcune opere in aggiunta e/o in variante al progetto: 
a) tratto “T1”: verifica e quantificazione opere di asfaltatura; 

b) tratti “T2-T4”: formazione di cassetto stradale; 

c) tratto “T2”: adeguamento con livellette sezione cassonetto stradale; 

d) tratti “T5-T6-T7-T8-T9-T10”: modifica sezione cassonetto stradale ; 

e) tratti  “T5-T6-T7”: posa di tessuto geotessile; 

f) tratti “T5-T6”: canalizzazione e tubazioni; 

g) tratto “T7”: variazione parziale del tracciato; 

h) tratto “T10”: opere di canalizzazione acque sorgive; 

i) tratto “att3 – sottopasso S.P. 35”: da struttura prefabbricata a struttura eseguita in opera 
con spinta, oltre al recepimento della prescrizioni della Provincia di Como; 

j) tratto “att3 – sottopasso S.P. 35”: modifica della rete di raccolta delle acque del sottopasso 
e della recinzione e delimitazione della pista ciclabile; 

k) tratti “T2-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T12-T13”: modifica finitura manto pista ciclabile; 

l) opere a verde : modifiche ed integrazioni. 

La Direzione Lavori ha pertanto consegnato, in data 26/07/2018, una perizia suppletiva e di 
variante, comportante una maggiore spesa di Euro 49.433,00 - inferiore al 15% dell’importo netto 
contrattuale (ved. allegato n. 7). 
Tale variante è stata approvata dal Consorzio con Deliberazione di C.d.a. n. 23 del 30/07/2018 e 
dal Comune di Cermenate con Deliberazione di Giunta n. 150 del 03/08/2018 (ved. allegato n. 8). 
Con Determinazione del Direttore Consortile n. 107/96/FO del 21/08/2018 veniva integrato 
l’impegno di spesa a favore dell’impresa per i lavori previsti dalla perizia suppletiva e di variante. 
I lavori si sono conclusi in data 23/11/2018, coma da certificato di ultimazione dei lavori redatto dal 
Direttore Lavori. 
In data 27/11/2018 il Consorzio ha pubblicato l’avviso “ad opponendum” dell’opera, senza ricevere 
riscontri nei 15 giorni consecutivi. 
 
A livello contabile, sono stati redatti e approvati i seguenti S.A.L.: 
- n. 1 a tutto il 30/04/2018, pari ad Euro 67.273,12, approvato con Determinazione n. 63/53/FO del 
06/06/2018; 
- n. 2 a tutto il 07/09/2018, pari ad Euro 223.839,85, approvazione con Determinazione n. 
135/120/FO del 04/10/2018; 
- n. 3 a tutto il 28/11/2018, pari ad Euro 355.967,31, approvazione con Determinazione n. 
176/160/FO del 20/12/2018. 
 
 
Si vedano gli allegati n. 9, 10 e 11. 
 
 
 
 



                 
 
 

STRUTTURA DI PROGETTO 

Il RUP arch. Francesco Occhiuto ha definito una “struttura di progetto” così composta: 

Supporto al RUP: ing. Paolo Zaffaroni 

Collaborazione tecnica: arch. pt. Chiara Brambilla  

Responsabile servizio finanziario: Dr. Claudio Della Torre 

Collaborazione amministrativa: Simonetta Colombo  

Attività espropriative: Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Cermenate e collaboratori 

Progettazione, direzione lavori, C.S.P. e C.S.E., attività comunicativa: “Laboratorio di Architettura” 
degli archh. Claudio Radice e Corrado Tagliabue  

Direzione operativa aspetti agronomico-forestali: dott. Mario Paganini 

Collaudatore statico e tecnico-amministrativo: ing. Luca Lanfranconi 

Verificatore: Talento Consulting s.r.l.  

Aspetti geologici: Studio Idrogeotecnico s.r.l. 

Archeologo: Ra.ga s.r.l. 

Coordinamento monitoraggio faunistico: dott. Alessandro Monti 

Frazionamenti catastali: Geopolis s.r.l. 

 
 


