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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE TORRENTE MOLGORA 
NEI TERRITORI COMUNALI DI OSNAGO, CERNUSCO LOMBARDONE, MERATE, OLGIATE MOLGORA, S.MARIA HOE’, COLLE BRIANZA
RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI DAL PROGETTO
CONCLUSIONE INTERVENTO
Ad integrazione della relazione precedentemente inviata in data 31.05.2011 relativa una rendicontazione parziale del progetto in oggetto si trasmette di seguito relazione sui risultati così come da linee guida della Fondazione Cariplo.
OBIETTIVI PERSEGUITI NELL’INTERVENTO

Obiettivo del lavoro è il rilevamento dello stato di salute del Torrente Molgora individuando direttamente gli ambienti o i tratti di corsi d’acqua di grande importanza ecologica, per approntare strumenti di salvaguardia e all’individuazione di tratti degradati per predisporre interventi di ripristino e riqualificazione degli ambienti fluviali.

In particolare è stato valutato il deflusso minimo vitale di rinaturalizzazione del corso d’acqua e di conservazione della biodiversità presente.

L’acquisizione di conoscenze sullo stato dell’ambiente ha lo scopo di individuare risposte efficaci e politiche opportune per conseguire concreti risultati di miglioramento ambientale.

Questo tipo di analisi del territorio consente anche di individuare misure per il contenimento dei fenomeni di degrado fisico ed ambientale del reticolo idrografico. Importante, a tal fine, è lo stato della copertura vegetale delle sponde e dell'intorno (fasce di vegetazione riparia), un’importante struttura di ritenzione degli apporti trofici che favoriscono i processi di autodepurazione del corso d’acqua.

Oltre a ciò si osservano fenomeni indotti sui corsi d'acqua dalla presenza dell'uomo (immissioni e scarichi, discariche di rifiuti di diversa tipologia e consistenza).
L’obiettivo finale è quello di definire lo stato di naturalità del corso d’acqua e le sue potenzialità di difesa e reazione nei confronti dell’antropizzazione del territorio, e quindi intervenire per la salvaguardia del territorio, nel rispetto delle dinamiche naturali dell'ambiente.

Inoltre lungo la valle del T. Molgora, da Osnago a Colle Brianza viene proposta un’attività educativa tramite realizzazione cartellonistica autodidattica lungo sentieri e carrarecce esistenti, con lo scopo di valorizzare il territorio e l’ambiente fluviale nel contesto del delicato equilibrio del ciclo delle acque e del loro sfruttamento attuale e storico.

In particolare di seguito vengono riportate le modalità di lavoro eseguite per la predisposizione del seguente progetto esecutivo:

1) Analisi geologica e geomorfologia di dettaglio del bacino idrografico del T. Molgora

2) Verifica dello stato di utilizzo del suolo in merito alle fasi di antropizzazione del territorio ricadente nel bacino idrografico del T. Molgora con elementi di pedologia.

3) Rilievi geomorfologici ed idrologici di dettaglio lungo le sponde del corso d’acqua e nelle zone limitrofe ad esso, con individuazione di tutte le problematiche riscontrate.

4) Verifiche idrauliche in corrispondenza sezioni di chiusure di bacino particolarmente ristrette tipo ponti o argini in c.a. esistenti.

5) Verifiche e rilievi diretti lungo il corso d’acqua durante l’alluvione di novembre 2002

6) Applicazione dell’ indice di funzionalità fluviale I.F.F. con lo scopo di raccogliere informazioni relative alle principali caratteristiche ecologiche del corso d’acqua e redigere un inventario dello stato degli alvei e delle fasce riparie del Torrente anche successivamente all’alluvione di novembre 2002.

7) Stesura schede schematiche con indicazione delle principali problematiche riscontrate e definizione degli interventi principali di rinaturazione del corso d’acqua.

Il progetto in oggetto propone le seguenti finalità:

1) Bonifica e recupero morfologico tratti di alveo fortemente condizionati da morfologia del corso d’acqua monotona e prevalentemente rettilinea caratterizzata da diversi ambienti potamali con sedimenti limoso sabbiosi fini. Ecosistema fragile a causa della uniformità delle strutture dell’alveo in assenza di meandri, e turbolenze. L’intervento verrà eseguito tramite bonifica del primo orizzonte di materiale di fondo alveo per uno spessore compreso tra 0.50 e massimo 1.0 m ripartito lungo tratti del corso d’acqua interessati da tale problematica. Eventuale asportazione di materiale derivante da discarica e depositato sul fondo in corrispondenza di ambienti potamali. Modifica in alcuni tratti dell’alveo tramite realizzazione di piccole rampe in massi ciclopici per aumento della turbolenza.

SCOPO: Eliminare ambienti potamali caratterizzati da acque lentiche, recupero sinuosità del corso d’acqua, realizzazione locali piccole rampe per incremento della turbolenza.

2) Demolizione di obsoleti e dannosi sbarramenti fluviali completamente lesionati e danneggiate e successiva realizzazione di Rampe in massi ciclopici.  

SCOPO: Diminuzione della capacità erosiva a valle dello sbarramento e aumento della velocità della corrente a monte dello sbarramento e quindi eliminazione di un ambiente di acque lentiche poco efficiente nel processo di autodepurazione delle acque.

3) Rinaturazione spondale tramite copertura diffusa con ramaglia viva di salici, repellenti costituiti da massi ciclopici, ribalte vive con salici, messa a dimora ti talee, piantagione di alberi ed arbusti, idrosemina, rinverdimenti spontanei. 

SCOPO: Eliminazione dei tratti artificiali del corso d’acqua con conseguente arricchimento di microabitat necessari alla rimozione delle sostanze inquinanti.

4) Formazione di aree di esondazione in corrispondenza di ambienti agricoli depressi con caratteristiche morfologiche predisposte al sovralluvionamento. 

SCOPO: Diminuire il carico idraulico durante periodi alluvionali.

5) Ampliamento e consolidamento della vegetazione riparia. 

SCOPO: Incremento di una maggiore diversità nelle biocenosi con conseguente ritenzione degli apporti trofici favorendo i processi di autodepurazione del corso d’acqua.

6) Realizzazione di ampie fasce di vegetazione perifluviale subito a valle di scarichi esistenti del corso d’acqua. 

SCOPO: Arricchimento del corridoio ecologico per le biocenosi animali e ricostruzione di un ambiente tampone rispetto ad eventuali ingressi di inquinanti nel corso d’acqua.

7) Realizzazione di scale per risalita pesci. 

SCOPO: Ripristinare le connessioni ecologiche tra il tratto di monte dello sbarramento e quello di valle, indispensabile alla vita della fauna ittica locale.

8) Attività educativa tramite realizzazione cartellonistica autodidattica lungo sentieri e carrarecce esistenti. 

SCOPO: Valorizzare il territorio e l’ambiente fluviale nel contesto del delicato equilibrio del ciclo delle acque e del loro sfruttamento attuale e storico.

LE ATTIVITA’ REALIZZATE E IL PIANO TEMPORALE DI IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO
I lavori di riqualificazione ambientale del Torrente Molgora all’interno dei territori comunali di Osnago, Cernusco L.ne, Colle Brianza, Merate, Olgiate Molgora e S. Maria Hoè (per i quali si ricorda che il Comune di Osnago riveste il ruolo di comune capofila)  iniziati in data In data 02.02.2010 dalla Ditta Appaltatrice BACCHI SPA di Boretto (RE) hanno avuto conclusione in data 14.06.2011. 
Le attività svolte hanno comportato la realizzazione delle opere di ingegneria naturalistica costituite da:
·    Realizzazione Fascinate per consolidamento versanti spondali

·    Realizzazione copertura diffusa con culmi di canna

·    Realizzazione viminate vive spondali

·    Realizzazione Fascinate vive spondali

·    Fornitura e messa a dimora specie arboree ed arbustive

·    Rivestimento di superfici mediante interventi di idrosemina
·    Realizzazione di repellenti e pennelli vivi

·    Fornitura e messa a dimora specie arboree ed arbustive

·    Messa a dimora talee legnose di specie arbustive.
Detti lavori sono stati svolti in tempo utile e in data 02.09.2011 è stato redatto il terzo stato d’avanzamento e in data 13.09.2011 il certificato di regolare esecuzione.
I RISULTATI RAGGIUNTI 
La bonifica e il recupero morfologico di alcuni tratti di alveo hanno migliorato in generale la qualità dell’acqua recuperandone la sinuosità e incrementandone in alcuni punti la turbolenza.

In particolare l’eliminazione degli sbarramenti di monte ha permesso un forte incremento di fauna ittica verso valle, e la posa di massi ciclopici in posizione centrale con formazione di zone depresse ha permesso di mantenere la presenza di acqua anche durante periodi di magra (marzo-maggio 2011).
La demolizione di sbarramenti fluviali e la successiva realizzazione di rampe ha avuto come effetto quello della diminuizione dell’erosione a valle dello stesso, un aumento della velocità della corrente a monte con l’eliminazione del fenomeno delle acque lentiche e quindi in generale un miglioramento nel processo di auto depurazione delle acque. 

Inoltre la realizzazione di scale per la risalita dei pesci ha portato ad una presenza ittica più numerosa ed attiva .
L’ampliamento e il consolidamento della vegetazione riparia ha incrementato la maggiore diversità nelle biocenosi con conseguente ritenzione degli apporti trofici favorendo i processi di autodepurazione del corso d’acqua.

La realizzazione di ampie fasce di vegetazione perifluviale subito a valle di scarichi esistenti del corso d’acqua  ha come conseguenza l’arricchimento del corridoio ecologico per le biocenosi animali e ricostruzione di un ambiente tampone rispetto ad eventuali ingressi di inquinanti nel corso d’acqua.
La rinaturazione spondale tramite copertura diffusa con ramaglia viva di salici, repellenti costituiti da massi ciclopici, ribalte vive con salici, messa a dimora ti talee, piantagione di alberi ed arbusti, idrosemina, rinverdimenti spontanei ha eliminato dei tratti artificiali del corso d’acqua con conseguente arricchimento di microabitat necessari alla rimozione delle sostanze inquinanti.

SCOSTAMENTI DAL PIANO TEMPORALE ORIGINARIO E IL PIANO TEMPORALE DI CONCLUSIONE DEI LAVORI 
Tutto l’intervento in generale è stato influenzato e ritardato dai lavori di raddoppio ferroviario che in diversi tratti si interseca ovvero corre parallelo al corso del Torrente Molgora . Questi hanno determinato uno scostamento temporale rilevante per quanto riguarda l’approvazione del progetto esecutivo a causa della necessità della definizione degli ambiti di intervento e delle eventuali interferenze fra i cantieri.

A seguito dell’inizio dei lavori ulteriore scostamento è stato determinato dalle piogge violente ed intense dell’agosto 2010 che hanno provocato diversi danni in particolare nei comuni di Olgiate Molgora, Merate e Cernusco Lombardone . La necessità di concordare interventi con privati, di coordinare i sei comuni interessati e di ottenere apposita autorizzazione paesaggistica hanno portato all’approvazione della variante solo nel marzo 2011
Il certificato di ultimazione è stato redatto in data 14.06.2011 , data di effettiva conclusione dei lavori.
Il certificato di regolare esecuzione sarà redatto entro il 13.09.2011
I lavori pertanto si sono svolti in accordo con i tempi stabiliti.
INFORMATIVA SULLA PUBBLICIZZAZIONE

Oltre a quanto già indicato nella nota precedente il Comune di Osnago in qualità di Ente Capofila nella seduta del Consiglio Comunale del 16.12.2011 al punto 2 dell’ordine del giorno ha proceduto all’esposizione dei risultati relativi alla conclusione dei lavori di riqualificazione del torrente Molgora attraverso l’esposizione di fotografie e brevi testo descrittivo dell’intervento . Sono stati inoltre esplicati i costi sostenuti per i lavori ben specificando l’importante apporto economico della Fondazione Cariplo.
Osnago, 23.12.2011
IL TECNICO COMUNALE

Arch. Paola Pigazzini
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